

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
реализации проекта «Курчатовский класс»
в МАОУ сош № 25
на 2024/2025 учебный год



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ сош № 25
И.М. Самошкина
«30» августа 2024 г.

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
1. Вхождение в Проект				
1.	Отбор и формирование перечня участников Проекта в ОО; – назначение ответственных лиц	Директор ОО, заместитель директора ОО	Июль 2024 года	1. Назначение руководителя и школьного координатора (ШК).
2.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта)	Директор ОО	До конца августа 2024 года	Утвержденная дорожная карта
II. Организационно-подготовительный этап				
3.	Формирование класса Проекта в ОО: – утверждение списка обучающихся в класс Проекта; – отбор и назначение педагогов на образовательную программу Проекта	Образовательные организации (далее – ОО)	Июнь – август 2024 года	1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Список преподавателей профильных предметов.
4.	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	ОО	До конца августа 2024 года	Приказы о зачислении
5.	Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы	ОО	до 1 сентября 2024 года	1. Утвержденные учебные планы; 2. Рабочие программы; 3. Школьное положение о классах Проекта
6.	Заключение договоров о сотрудничестве с	ОО, РЦ «Сириус».	Июнь – октябрь	Заключенные договоры

	партнерами Проекта – вузами и предприятиями	Приморье», Вуз – Партнер (далее ВП), Предприятие – Партнер (далее ПП)	2024 года	
7.	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	ОО, ВП, ПП	Июнь – октябрь 2024 года	Утвержденные планы
8.	Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся	ОО, ПП	В течение года	Совместная проектная деятельность
III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса				
9.	Изучение методических материалов по образовательным программам	ОО	Апрель – декабрь 2024 года	1. Календарно-тематические планы; 2. Материалы уроков на сайте НИЦ «Курчатовский институт»
10.	Участие в консультациях по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности: - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	В течение учебного года	1. Консультации педагогов, экспертов; 2. Видеозаписи обучающихся семинаров
11.	Участие в программе повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта	Педагог ОО	Сентябрь – октябрь 2024	1. Дистанционные дополнительные профессиональные программы – 2. Обучающие семинары, вебинары
IV. Апробация Проекта				
12.	Родительское собрание «Роль семьи в адаптации школьника к условиям обучения в Курчатовском классе»	Родители, классный руководитель	Сентябрь 2024	1. Консультации родителей
13.	Торжественный прием учеников в	ОО	Октябрь 2024	Официально созданный Курчатовский

	«Курчатковский класс»			класс
14.	Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО	В течение учебного года	
15.	<p>Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся:</p> <p>Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего"</p> <p>Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток"</p> <p>Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы"</p> <p>Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"</p> <p>Региональный конкурс исследователейских и проектных работ школьников "Высший пилотаж - Владивосток"</p> <p>Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (региональный трек)</p> <p>III научно-практическая региональная конференция "Опыт прошлого - достижения будущего"</p> <p>Очные образовательные программы (конкурсный отбор)</p>	ОО, РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ШП	сентябрь-октябрь 2024	<p>Проектные и исследовательские работы, представленные к защите</p>
			октябрь-ноябрь 2024	
			ноябрь-декабрь 2024	
			сентябрь 2024 - май 2025	
			октябрь 2024 - февраль 2025	
			ноябрь 2024 - март 2025	
			октябрь 2024	
			март 2025 (30 участников), июнь (30 участников) 2025	
			март 2025 (30 участников), июнь (30 участников) 2025	
			март – апрель 2025 года	
16.	<p>Организация и проведение защит проектных работ обучающихся;</p> <p>– школьный этап (предзащита);</p> <p>– муниципальный этап.</p>	ОО		<p>1. Подписанные листы экспертной оценки;</p> <p>2. Сводный протокол оценки проектных работ;</p> <p>3. Награждение авторов лучших работ среди участников из ОО</p>
17.	Участие в региональном этапе защит проектных работ обучающихся	РЦ «Сириус.		<p>1. Награждение авторов лучших работ</p>

	работ обучающихся	Приморье», ОО		среди участников из ОО региона и Проекта в целом
18.	Организация профориентационной работы с обучающимися	ОО, ВП, ШИ	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
У. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
19.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО	Ежемесячно до 29 числа	Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана, посещаемость, процент выполнения итогового проекта)
20	Анкетирование родителей по выявлению удовлетворённости уровнем оказания образовательной услуги обучающимися «Курчатовского класса»	Родители	Декабрь 2024 Май 2025	Аналитическая справка